

## Project 4 - Tickets

#	Status	Thema	Zugewiesen an	Abgabedatum	% erledigt	Priorität	Übergeordnete Aufgabe	Geschätzter Aufwand
384	New	Dokumentation		24.06.2015	55	High		15.5
450	New	Prototyp - Hardware bauen	Ruven Sprenger	24.06.2015	80	High		12.0
459	New	Management		28.06.2015	95	High		2.0
433	New	Trailer		06.07.2015	96	High		9.5
507	New	Projektplan ergänzen und exportieren	Marius Müller		0	Normal		
441	New	Lösungsliste		18.06.2015	10	Normal	Feature #453: Anforderungsliste	3.0
457	New	Technisches Konzept	Marius Müller	29.06.2015	0	Normal		4.0
475	New	Bewertungskriterien (10 Fragen) Erweiterung	Anne Pischulski	01.07.2015	0	Normal		3.0
478	New	Präsentation		06.07.2015	0	Normal		4.0
497	New	Doku Inhalt (Siehe Trello Aufbau)	Anne Pischulski	06.07.2015	0	Normal		
499	New	Doku Inhalt (Siehe Trello Aufbau)	Marius Müller	06.07.2015	0	Normal		
500	New	Doku Inhalt (Siehe Trello Aufbau)	Ruven Sprenger	06.07.2015	0	Normal		
382	New	Abschlusspräsentation		08.07.2015	0	Normal	Feature #440: Präsentation	
440	New	Präsentation		08.07.2015	0	Normal		5.0
491	New	Doku - Druckversion		08.07.2015	0	Normal		1.0
492	New	Doku - Druck und Abgabe		08.07.2015	0	Normal		
502	New	Lesson Learned schreiben	Anne Pischulski	08.07.2015	0	Normal		
504	New	Lesson Learned schreiben	Marius Müller	08.07.2015	0	Normal		
505	New	Lesson Learned schreiben	Ruven Sprenger	08.07.2015	0	Normal		
449	New	Abgabe-Ordner		05.07.2015	0	Low		
458	New	Präsentation - Üben		07.07.2015	0	Low	Feature #440: Präsentation	5.0
477	New	Vergleich von Statusberichte (Trello) mit Projektplan (Redmine)	Eve Chaobovorn	08.07.2015	100	Low		2.0
508	In Progress	Print Version Doku	Eve Chaobovorn	06.07.2015	80	High		4.0
436	In Progress	Doku - Inhalte eingeben		24.06.2015	70	Normal	Feature #384: Dokumentation	8.0
442	In Progress	IKM Software	Ruven Sprenger	24.06.2015	10	Normal		
444	In Progress	Pfleger-Ding Software	Ruven Sprenger	24.06.2015	10	Normal		
447	In Progress	Umsetzungsliste	Marius Müller	24.06.2015	90	Normal	Feature #453: Anforderungsliste	3.0

#	Status	Thema	Zugewiesen an	Abgabedatum	% erledigt	Priorität	Übergeordnete Aufgabe	Geschätzter Aufwand
455	In Progress	Doku - Layout	Marius Müller	24.06.2015	10	Normal	Feature #384: Dokumentation	5.0
483	In Progress	3D Modell Gehäuse Armband Prototyp	Ruven Sprenger	27.06.2015	90	Normal		1.0
445	In Progress	Finance Plan	Marius Müller	28.06.2015	90	Normal	Feature #459: Management	1.0
446	In Progress	Prototyp-IKM-Gehäuse	Ruven Sprenger	29.06.2015	10	Normal		
503	In Progress	Lesson Learned schreiben	Eve Chaobovorn	08.07.2015	80	Normal		
437	Feedback	Trailer - Schnitt	Eve Chaobovorn	06.07.2015	90	High	Feature #433: Trailer	4.0
434	Closed	Bauteile Prototyp bestellen	Ruven Sprenger	17.06.2015	100	Immediate		1.0
454	Closed	Prototyp - Aussehen Diskussion		17.06.2015	100	Immediate		
432	Closed	Projektplan an Whiteboard	Marius Müller	18.06.2015	100	Immediate		1.0
474	Closed	Finanzplan raussuchen	Eve Chaobovorn	25.06.2015	100	Urgent		0.5
451	Closed	Management - Business Model / Business Canvas	Eve Chaobovorn	17.06.2015	100	High	Feature #459: Management	1.0
438	Closed	Doku - Struktur erstellen	Eve Chaobovorn	20.06.2015	100	High	Feature #384: Dokumentation	1.0
452	Closed	Konzept - formulieren	Anne Pischulski	20.06.2015	0	High		4.0
435	Closed	Doku - CMS	Marius Müller	21.06.2015	100	High	Feature #384: Dokumentation	1.5
448	Closed	Trailer - Storyboard erstellen	Eve Chaobovorn	24.06.2015	100	High	Feature #433: Trailer	2.0
465	Closed	Weitere Bauteile Prototyp bestellen	Ruven Sprenger		100	Normal		
506	Closed	Zertifikat Kriterien zu Konzept hinzufügen	Marius Müller		100	Normal		2.0
460	Closed	Gruppenbildung		15.04.2015	100	Normal		
422	Closed	Semesterthema für unser Team definieren		16.04.2015	100	Normal		
461	Closed	Workshop Nutzerstory/Nutzungsstory mit Fr. Krajewski		22.04.2015	100	Normal		
463	Closed	Ideenbesprechung Märchen/Zaubergegenstände Bewertungstabelle		24.04.2015	100	Normal		
462	Closed	Ideen Generierung durch Zauber-Gegenstände		28.04.2015	100	Normal		
421	Closed	User Storys erstellen		29.04.2015	100	Normal		
464	Closed	Gruppenname		29.04.2015	100	Normal		
416	Closed	Recherche "Heilende Erinnerung"		06.05.2015	100	Normal		
417	Closed	Fachrecherche "Heilende Erinnerung"	Eve Chaobovorn	06.05.2015	100	Normal		
418	Closed	Fachrecherche "Heilende Erinnerung"	Ruven Sprenger	06.05.2015	100	Normal		
419	Closed	Fachrecherche "Heilende Erinnerung"	Anne Pischulski	06.05.2015	100	Normal		
420	Closed	Fachrecherche "Heilende Erinnerung"	Marius Müller	06.05.2015	100	Normal		

#	Status	Thema	Zugewiesen an	Abgabedatum	% erledigt	Priorität	Übergeordnete Aufgabe	Geschätzter Aufwand
409	Closed	Recherche bei Angehörigen und Pflegenden von Menschen mit Demenz	Marius Müller	10.05.2015	100	Normal		2.0
410	Closed	Konkrete Probleme und ggf. Lösungen aus der Recherche entwickeln	Marius Müller	12.05.2015	100	Normal		
424	Closed	Recherche "Demenz"		13.05.2015	100	Normal		
425	Closed	Recherche "Demenz"	Eve Chaobovorn	13.05.2015	100	Normal		
426	Closed	Recherche "Demenz"	Anne Pischulski	13.05.2015	100	Normal		
427	Closed	Recherche "Demenz"	Marius Müller	13.05.2015	100	Normal		
428	Closed	Recherche "Demenz"	Ruven Sprenger	13.05.2015	100	Normal		
429	Closed	Recherche "Beschäftigungsmöglichkeit für Demenzkranke um Pfleger zu entlasten"		17.05.2015	100	Normal		
383	Closed	Konzeptpräsentation		20.05.2015	100	Normal		
412	Closed	Termin mit Demenzgruppe	Marius Müller	22.05.2015	100	Normal		
413	Closed	Termin Altenheim	Eve Chaobovorn	22.05.2015	100	Normal		
414	Closed	Fragen Zielgruppe Pflegeheim: Bettlage, Schlaf, Inkontinenz	Eve Chaobovorn	31.05.2015	100	Normal		
415	Closed	Fragen für das Pflegeheim	Marius Müller	31.05.2015	100	Normal		
431	Closed	Sensoren Research	Marius Müller	03.06.2015	100	Normal		
430	Closed	Recherche: Mikrocontroller / Feuchtigkeitssensoren	Ruven Sprenger	04.06.2015	100	Normal		
453	Closed	Anforderungsliste		24.06.2015	57	Normal		7.0
466	Closed	Lösungsliste/Umsetzungsliste Server	Marius Müller	24.06.2015	100	Normal	Feature #453: Anforderungsliste	1.0
467	Closed	Wie setzt sich MDK Bewertung zusammen?	Ruven Sprenger	24.06.2015	100	Normal		
468	Closed	Wo kommt 30% Dokuaufwand her?	Anne Pischulski	24.06.2015	100	Normal		
469	Closed	Nachfragen bezüglich Pflegehandbuch	Eve Chaobovorn	24.06.2015	100	Normal		
470	Closed	Recherche zu keimfreiem Material	Marius Müller	24.06.2015	100	Normal		
471	Closed	Definieren wie das Display aussieht und was es anzeigt	Eve Chaobovorn	24.06.2015	100	Normal		
472	Closed	Gedanken über "Zuwendung" machen		24.06.2015	100	Normal		
439	Closed	Trailer - Entscheidung real vs. gezeichnet		25.06.2015	100	Normal	Feature #433: Trailer	1.5
456	Closed	Pfleger-Ding - 3D-Model	Eve Chaobovorn	25.06.2015	100	Normal	Feature #433: Trailer	2.0
482	Closed	3D Modell/Design RFID-Tag	Eve Chaobovorn	27.06.2015	100	Normal		2.0
484	Closed	Tagesablauf von Pfleger aufschreiben		27.06.2015	0	Normal		2.0
480	Closed	Explosionszeichnung Armband	Eve Chaobovorn	28.06.2015	100	Normal		2.0
443	Closed	Prototyp-Ding-Gehäuse	Ruven Sprenger	29.06.2015	100	Normal		
481	Closed	Zeichnung Baubestandteile (Windel, Bett...)	Eve Chaobovorn	30.06.2015	100	Normal		3.0

#	Status	Thema	Zugewiesen an	Abgabedatum	% erledigt	Priorität	Übergeordnete Aufgabe	Geschätzter Aufwand
479	Closed	Marktpotenzial definieren und schreiben	Marius Müller	01.07.2015	100	Normal		4.0
485	Closed	Bussiness Plan	Marius Müller	01.07.2015	100	Normal		3.0
486	Closed	Namen für das Produkt definieren	Eve Chaobovorn	01.07.2015	100	Normal		
487	Closed	Kriterien für Zertifikat definieren	Marius Müller	01.07.2015	100	Normal		3.0
488	Closed	Skript für Trailer	Anne Pischulski	01.07.2015	100	Normal		
489	Closed	Armband holen	Anne Pischulski	01.07.2015	100	Normal		
490	Closed	Präsentation Aufbau	Eve Chaobovorn	01.07.2015	100	Normal		0.25
493	Closed	Logo zu Ruven schicken	Eve Chaobovorn	01.07.2015	100	Normal		0.25
496	Closed	Namenschild Pflegerin	Anne Pischulski	02.07.2015	0	Normal		
494	Closed	Screen Prototyp	Eve Chaobovorn	04.07.2015	100	Normal		0.5
501	Closed	Marius Fotos schicken/in wordpress hochladen	Eve Chaobovorn	04.07.2015	100	Normal		
498	Closed	Doku Inhalt (Siehe Trello Aufbau)	Eve Chaobovorn	06.07.2015	100	Normal		
476	Rejected	Wie kann man die Transparenz des Eintrags der Doku ermöglichen? Braucht man das?	Eve Chaobovorn		100	Normal		2.0
495	Rejected	Screen Doku Pflegeheim (Schnittstelle)	Eve Chaobovorn	04.07.2015	0	Normal		1.0